

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN
SEANCE DU 6 FEVRIER 2015**

L'an deux mille quinze et le six du mois de février, à neuf heures trente, le bureau du conseil d'administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans les locaux de l'État-Major du SDIS, 15, rue de Jautzou, sous la présidence de M. Michel BENOIT.

Participent à la séance :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental,
Lieutenant-colonel Florian SOUYRIS, directeur adjoint,
Mme Céline ALBERT, chef du groupement ressources humaines et formation,
Commandant Florent COURREGES, chef du groupement logistique,
M. Francis CAUSSIGNAC, chef du service finances et commande publique.

Présents: Membres à voix délibérative :

MM. Michel BENOIT, Jean-Paul RAYNAUD, Georges BOUSQUET.

Absents excusés :

MM. Jacques THOUROUDE, Jean-Michel BOUAT.

Secrétaire :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental.
Nombre de membres à voix délibérative en exercice : 5 / présents :3/ votants : 3.

Date de la convocation : 30 janvier 2015.

~~~~~  
**RAPPORT N°004/BUR – 02/15**

**OBJET : Avenants aux marchés de travaux relatif au projet de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment à usage de centre de secours à Graulhet**

Le Service départemental d'incendie et de secours du Tarn a lancé, début 2013, une procédure de marché relative à la conclusion d'une convention de mandat pour le projet de reconstruction du centre de secours de Graulhet.

Le marché a été attribué à la SEM 81. Les marchés de travaux ont été lancés et attribués par décision du Président en date du 26 juin 2014, pour un montant total de 1.059.856,47 € HT, soit 29% de moins par rapport au coût travaux arrêté lors de la phase avants-projets.

Le chantier ayant démarré, des modifications sont devenues nécessaires à la bonne réalisation des travaux. Le lot n°3 « Démolition - Gros-œuvre » attribué à l'entreprise BILSKI a fait l'objet d'un premier avenant à cette procédure, avec des travaux en plus et moins values (cf. devis ci-joint), pour un montant total de 4.755,37 € HT en plus value, soit une augmentation de 3,17 % du montant initial du marché, validé par les membres du bureau du conseil d'administration en date du 19 décembre 2014.

.../...

Aujourd'hui, il s'agit des lots 2 « VRD », 4 « Charpente métallique - Bardage », 6 « Menuiseries extérieures » et 12 « Electricité », ainsi que le marché passé en procédure adaptée pour la réalisation du dallage, qui sont impactés avec des plus et moins values, qui au total représente une augmentation de 3,5%, tous avenants confondus, du montant initial du projet (cf. tableau et devis ci-joints).

Le Bureau du conseil d'administration,

après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité,

- d'autoriser le Président à signer ces avenants.

Document signé électroniquement par  
le président du Conseil d'Administration,  
Michel BENOIT

***La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.***

Date de publication : 10/02/2015

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE  
ET DE SECOURS DU TARN

15, rue de Jautzou - 81012 ALBI CEDEX 09  
Tél 05-63-77-35-18 Fax 05-63-77-35-98  
Courriel [direction.etat-major@sdis81.fr](mailto:direction.etat-major@sdis81.fr)

[www.sdis81.fr](http://www.sdis81.fr)  
SAPEURS-POMPIERS DU TARN  
Engagement - Cohésion - Efficacité

***Acquitté en PREFECTURE le 09/02/2015***

| Marchés initiaux (HT) |                                         |                   | Projets avenants au 05/02/2015 |           |                                                                                                                   |           |  | %       |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---------|
|                       |                                         |                   | Date devis                     | ACCORD MO | Objet                                                                                                             | Montant   |  |         |
| 14 199                | lot n° 1 Désamiantage                   | GBM DESAMIANPAGE  | 24791.62                       |           |                                                                                                                   |           |  |         |
| 14 200                | lot n° 2 VRD                            | MAILLET TP        | 137981.00                      | OUI       | Modification revêtement intérieur de la remise                                                                    | 1 640.00  |  | 2.24%   |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Modification revêtement de l'aire de manœuvre                                                                     | 1 450.00  |  |         |
| 14 201                | lot n° 3 Démolitions Gros œuvre         | BILSKI            | 150 010.95                     | OUI       | Démolitions                                                                                                       | -8 048.78 |  | 3.17%   |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Création d'ouvertures                                                                                             | 11 609.91 |  |         |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Reprises baies existantes                                                                                         | 1 194.24  |  |         |
|                       |                                         |                   |                                | NON       | Mise en place longrines sous dallage béton (futur atelier)                                                        | 2 819.01  |  |         |
| 14 202                | lot n° 4 Charpente métallique Bardage   | FABRE ET REDON    | 160 911.08                     | OUI       | Rehausse tour d'entraînement comprenant bardage, plancher technique, garde-corps, échelle, support séchage tuyaux | 1 615.00  |  | 0.00%   |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Réduction marches d'escalier de 1400 à 1000                                                                       | -1 615.00 |  |         |
| 14 203                | lot n° 5 Couverture Etanchéité          | SOPREMA           | 102522.00                      |           |                                                                                                                   |           |  |         |
| 14 204                | lot n° 6 Menuiserie extérieure          | RONCO MENUISERIE  | 50 513.17                      | OUI       | Changement porte Compresseur par porte Amicale                                                                    | -778.00   |  | -5.75%  |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Suppression porte repère PM1 + FP                                                                                 | -2 870.05 |  |         |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Serrure à code mécanique                                                                                          | 745.05    |  |         |
| 14 205                | lot n° 7 Plâtrerie Faux plafonds        | MASSOUTIER & FILS | 67500.00                       |           |                                                                                                                   |           |  |         |
| 14 206                | lot n° 8 Menuiserie intérieure          | MENUISERIE THERON | 27 917.57                      |           |                                                                                                                   |           |  |         |
| 14 207                | lot n° 9 Carrelage Faïence              | MIELNIK           | 43000.00                       |           |                                                                                                                   |           |  |         |
| 14 208                | lot n° 10 Peintures Sols souples        | TALAZAC ET FILS   | 45 737.51                      |           |                                                                                                                   |           |  |         |
| 14 209                | lot n° 11 Chauffage VMC Plomberie       | LAGREZE & LACROUX | 170 973.57                     |           |                                                                                                                   |           |  |         |
| 14 210                | lot n° 12 Electricité                   | BAGES-ESTADIEU    | 77 998.00                      | NON       | Modification éclairage (LED)                                                                                      | 21 958.00 |  | 0.14%   |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Modification éclairage (LED) extérieur                                                                            | 1 890.00  |  |         |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Moins-value modification éclairage (LED) extérieur                                                                | -1 781.00 |  |         |
| 15 018                | lot n° 13 Fondations Dallage industriel | BILSKI            | 31 289.89                      | OUI       | Moins-value insert - infrastructure                                                                               | -2 200.50 |  | -15.41% |
|                       |                                         |                   |                                | OUI       | Moins-value insert - dallage                                                                                      | -2 621.15 |  |         |
| Total                 |                                         |                   | 715 351.74                     |           | Total                                                                                                             | 25 006.73 |  | 3.50%   |



Lombers le 15 octobre 2014

**Objet:** Modification du revêtement de l'aire de manoeuvre - Centre de secours de Graulhet

| DESIGNATION DES OUVRAGES                             | U  | QUANTITE | PU    | TOTAL HT        |
|------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------------|
| <b>VOIRIE LOURDE - PARKING et ABORDS</b>             |    |          |       |                 |
| Moins value pour finition gravillons                 | m2 | - 150.00 | 16.00 | - 2 400.00      |
| Moins value pour non pose de bordures type T2        | ml | - 32.00  | 25.00 | - 800.00        |
| Voirie lourde finition enrobé                        | m2 | 150.00   | 31.00 | 4 650.00        |
| <b>MONTANT TOTAL HT LOT 02 - TERRASSEMENT / VRD</b>  |    |          |       | <b>1 450.00</b> |
|                                                      |    |          |       |                 |
| TVA 20%                                              |    |          |       | 290.00          |
|                                                      |    |          |       |                 |
| <b>MONTANT TOTAL TTC LOT 02 - TERRASSEMENT / VRD</b> |    |          |       | <b>1 740.00</b> |
|                                                      |    |          |       |                 |

*Lombers le 15/10/2014*

**EURL MAILLET T.P.**  
Bout du Pont - 81120 LOMBERS  
Tél. 05 63 53 10 34  
Fax 05 63 53 15 93  
Siret 491 541 360 00017 - APE 4312 A

Acquitté en PREFECTURE le 09/02/2015



Lombers le 17 septembre 2014

**Objet:** Modification du revêtement intérieur de la remise - Centre de secours de Graulhet

| DESIGNATION DES OUVRAGES                                         | U  | QUANTITE | PU    | TOTAL HT   |
|------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| <b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>                                  |    |          |       |            |
| Terrassements généraux - déblais - remblais                      | m3 | 375.00   | 8.00  | 3 000.00   |
| <b>VOIRIE LOURDE - PARKING et ABORDS</b>                         |    |          |       |            |
| Moins value pour non réalisation des enrobés sous zone remise    | m2 | - 680.00 | 13.00 | - 8 840.00 |
| Plus value pour fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 sur 40cm | m2 | 680.00   | 11.00 | 7 480.00   |
| <b>MONTANT TOTAL HT LOT 02 - TERRASSEMENT / VRD</b>              |    |          |       | 1 640.00   |
|                                                                  |    |          |       |            |
| TVA 20%                                                          |    |          |       | 328.00     |
|                                                                  |    |          |       |            |
| <b>MONTANT TOTAL TTC LOT 02 - TERRASSEMENT / VRD</b>             |    |          |       | 1 968.00   |
|                                                                  |    |          |       |            |

|                        | prévu | variante | écart  |
|------------------------|-------|----------|--------|
| Terrassement           | 66 cm | 120 cm   | 54 cm  |
| Geotextile             |       |          |        |
| GNT 0/80               | 40 cm | 80 cm    | 40 cm  |
| GNT 0/20               | 20 cm | 20 cm    |        |
| imprégnation + enrobés | 6 cm  |          | - 6 cm |
| dalle                  |       | 20 cm    | lot GO |

**Décomposition du prix marché**

|                                 |    |                   |
|---------------------------------|----|-------------------|
| Géotextile                      | m2 | 1.00 €/m2         |
| GNT 0/80 sur 40 cm              | m2 | 11.00 €/m2        |
| GNT 0/20 sur 20 cm              | m2 | 6.00 €/m2         |
| Imprégnation + enrobés sur 6 cm | m2 | 13.00 €/m2        |
|                                 |    | <b>31.00 €/m2</b> |

Acquitté en PREFECTURE le 09/02/2015



Service Départemental d'Incendie  
et de Secours du Tarn

15, rue Jautzou

81012 ALBI Cedex 9

**AVENANT TECHNIQUE**

LAVAUUR, le 28 Janvier 2015

Objet : Centre d'Incendie et Secours de Graulhet

Rehausse tour d'entrainement comprenant

- bardage façade sud est sur rocade
- plancher technique pour accrochage tuyaux
- garde-corps
- échelle simple
- support de séchage des tuyaux

1 615,00 €

Réduction des marches d'escalier de 1400 à 1000

-1 615,00 €

**Hors TVA 0,00 €**


**PRIX** : Valeur Janvier 2015. Option 30 Jours. Révisables pour commande ultérieure

**BON POUR EXECUTION**

Le Client

Le Constructeur

FABRE - REDON  
6, Avenue Docteur Georges Guiraud  
81500 LAVAUUR - Tél. 05 63 58 02 33



# RONCO MENUISERIE

460 avenue des Terres Noires

81370 ST SULPICE

Tél : 05.63.58.09.87 - Fax : 05.63.81.58.84  
email : roncomenuiserie@orange.fr

|                                              |  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D E V I S                                    |  | <b>SEM 81</b><br><br>Maison de l'économie<br><br>1 avenue du général Hoche<br><br>81012 ALBI Cedex 09 |
| ST SULPICE, le 19/11/2014                    |  |                                                                                                       |
| Référence : 00001922<br>Représentant client: |  |                                                                                                       |
| Objet du devis<br><br>SDIS Graulhet, avenant |  |                                                                                                       |

| Référence       | Désignation                                                                                  | U | Quantité | Prix unit. | Montant H.T. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------|--------------|
| <b><u>1</u></b> | <b><u>Avenant N°1 au marché SDIS de Graulhet</u></b>                                         |   |          |            |              |
|                 | Changement de la porte Compresseur par la porte Amicale sur 1er plan architecte              |   |          |            |              |
| 1.1             | Moins value porte repère PM1                                                                 | U | -1,00    | 778,00     | -778,00      |
| 1.2             | Suppression de la porte repère PM1+FP                                                        | U | -1,00    | 2 870,05   | -2 870,05    |
| <b><u>2</u></b> | <b><u>Serrure a code mecanique</u></b>                                                       |   |          |            |              |
|                 | Fourniture et pose de serrure a code mécanique serie 2000 avec pene dormant pose en applique |   |          |            |              |
| 2.1             | L'ensemble                                                                                   | U | 3,00     | 248,35     | 745,05       |

1/3 à la commande (encaissement en début de travaux uniquement)

Solde à réception du chantier (éventuellement situations intermédiaires)

Validité de l'offre à la date du présent devis : 6 mois

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Total H.T.          | -2 903,00 |
| T.V.A. 4 : 20,00 %  | -580,60   |
| Total T.T.C.        | -3 483,60 |
| Net à payer (Euros) | -3 483,60 |

**Pour le client :**



(Signature précédée des mentions : "lu et approuvé, bon pour travaux" et " devis reçu avant l'exécution des travaux")

**Le représentant de l'Entreprise :**

(Signature et cachet)

0561829589

296





GAUCHE


POUR VANT

Référence porte:  
MD 101B - MD 102B  
MD 101BSA - MD 102BSA


TABLEAU  
UNICOVER  
510



Montage sur maçonnerie




Montage sur ossature métallique



**ATTENTION:** Pour le bâti à visser, les jambages et le linteau doivent être réalisés impérativement en béton ou en parpaings pleins.

Positionnement du bâti:  
1000 entre le dessous de la paumelle inférieure et le trait de niveau 1m du sol fini du chantier.



TOLERANCES LARGEUR: COTE TABLEAU -54+15 mm  
TOLERANCES HAUTEUR: COTE TABLEAU +10 mm

TYPE DE CHEVILLES A UTILISER  
POUR BATI A VISSER:



Client: Chantier:

De plan est la propriété de la société MALERBA. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.

N° plan: X06-7-0118 / A

Mise en oeuvre pour: ISSUE DE SECOURS

Titre: BATI EN TUNNEL A VISSER OU A SOUDER MD 101B / MD 102B / MD 101BSA / MD 102BSA  
Rue de la Fargette 63470 Cours-la-Ville Tél: 04.74.89.85.85

Sarl BAGES - ESTADIEU

Christophe ESTADIEU

37 chemin des coquelicots  
81000 ALBI

☎ : 05 63 45 22 07 7 : 05 63 45 08 69



ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

ALBI, le 07 janvier 2015

DEVIS  
ESTIMATIF & QUANTITATIF  
N° 2014.262

SEM 81  
MAISON DE L'ECONOMIE  
1 AV GENERAL HOCHÉ  
81012 ALBI CEDEX 9

Objet du devis :  
Centre de secours de Graulhet  
Opération n° 2981  
Lot n° 12 Electricité

| Désignation                              | Un | Quantité | Prix Unit. | Montant HT | TVA  |
|------------------------------------------|----|----------|------------|------------|------|
| <b>VARIANTE ECLAIRAGE LED</b>            |    |          |            |            |      |
| <b>EXTERIEUR</b>                         |    |          |            |            |      |
| Luminaires Type 12 - Projecteur LED 120w | U  | 6,00     | 315,00     | 1 890,00   | 20,0 |
| Luminaires Type 12                       | U  | -13,00   | 137,00     | -1 781,00  | 20,0 |
| Sous-total HT . . . .                    |    |          |            | 109,00     |      |
| Total HT : . . . . .                     |    |          |            | 109,00     |      |

Modalités de paiement :  
↳ Acompte de 30% à la commande, soit : 39,24 € TTC  
↳ Situation en cours de travaux,  
↳ Solde à la fin du chantier.

Validité de l'offre : 2 mois

|                      | Total € |
|----------------------|---------|
| Total H.T.           | 109,00  |
| Total T.V.A. 20,00 % | 21,80   |
| Net à payer          | 130,80  |

Devis de 1 page(s) à nous retourner dûment complété et signé.

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LE CLIENT</b><br><br>Fait à _____ le _____<br><br>(Signature précédée des mentions : "Lu et approuvé, bon pour commande" & "Devis reçu avant exécution des travaux") | <b>L'ENTREPRISE</b><br><br>Sarl BAGES - ESTADIEU<br>37 chemin des coquelicots<br>81000 ALBI<br>Tél 05 63 45 22 07 • Fax 05 63 45 08 69 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                               |  |                |
|-----------------------------------------------|--|----------------|
| D E V I S                                     |  | SDIS DU TARN   |
|                                               |  |                |
| Référence :150205<br>Conçu le :03/02/15       |  |                |
| Objet du devis                                |  |                |
|                                               |  | 15 rue Jautzou |
|                                               |  | 81000    ALBI  |
| SDIS DE GRAULHET - MOINS VALUE INSERT DALLAGE |  |                |

| N°    | Désignation                                                            | Un  | Quantité | Prix unit. | Montant H.T. |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 1     | LOT N°13 - FONDATIONS DALLAGE INDUSTRIEL -<br>MOINS VALUE INSERT       |     |          |            |              |
| 1.1   | INFRASTRUCTURE                                                         |     |          |            |              |
| 1.1.1 | Terrassement pour semelles isolées et filantes                         | M3  | -12,48   | 26,66      | -332,72      |
| 1.1.2 | Evacuation des terres                                                  | M3  | -16,60   | 10,84      | -179,94      |
| 1.1.3 | Gros béton coulé pleine fouilles                                       | M3  | -8,64    | 134,33     | -1 160,61    |
| 1.1.4 | Béton armé coulé pleine fouilles                                       | M3  | -1,92    | 151,68     | -291,23      |
| 1.1.5 | Armature acier TOR pour semelles                                       | Kg  | -100,00  | 2,36       | -236,00      |
|       | Total INFRASTRUCTURE                                                   |     |          |            | -2 200,50    |
| 1.2   | DALLAGE                                                                |     |          |            |              |
| 1.2.1 | Plus value pour dallage emulseur                                       | Ens | -1,00    | 2 621,15   | -2 621,15    |
|       | Total DALLAGE                                                          |     |          |            | -2 621,15    |
|       | Total LOT N°13 - FONDATIONS DALLAGE INDUSTRIEL - MOINS<br>VALUE INSERT |     |          |            | -4 821,65    |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total H.T.           | -4 821,65 |
| Total T.V.A. 20,00 % | -964,33   |
| Total T.T.C.         | -5 785,98 |
| Net à payer          | -5 785,98 |