

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN**

SEANCE DU 11 JUIN 2015

L'an deux mille quinze et le onze du mois de juin, à quatorze heures trente, le bureau du conseil d'administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans les locaux de l'État-Major du SDIS, 15, rue de Jautzou, sous la présidence de M. Michel BENOIT.

Participent à la séance :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental,
Lieutenant -colonel Florian SOUYRIS, directeur départemental adjoint,
Mme Céline ALBERT, chef du groupement ressources humaines et formation.

Présents: Membres à voix délibérative :

MM. Michel BENOIT, Bernard MIRAMOND, Jean-Michel BOUAT.

Absent excusé :

M. Jean-Paul RAYNAUD.

Secrétaire :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental.

Nombre de membres à voix délibérative en exercice : 4 / présents : 3/ votants : 3.

Date de la convocation : 4 juin 2015.

~~~~~  
**RAPPORT N°042/BUR – 06/15**

**OBJET : Avenants aux marchés de travaux relatif au projet de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment à usage de centre de secours à Graulhet**

Le Service départemental d'incendie et de secours du Tarn a lancé, début 2013, une procédure de marché relative à la conclusion d'une convention de mandat pour le projet de reconstruction du centre de secours de Graulhet.

Le marché a été attribué à la SEM 81. Les marchés de travaux ont été lancés et attribués par décision du Président en date du 26 juin 2014, pour un montant total de 1.059.856,47 € HT, soit 29% de moins par rapport au coût travaux arrêté lors de la phase avants-projets.

En cours de chantier, plusieurs modifications, devenues nécessaires à la bonne réalisation des travaux, ont été précédemment actées par les membres du bureau du conseil d'administration.

Le chantier arrivant à son terme, la réception étant prévue courant juillet, il est proposé au Bureau les derniers avenants nécessaires à l'achèvement de ces travaux (cf. tableau ci-joint). Tous avenants confondus, l'augmentation du montant des travaux est de 1.02 % du montant attribué, soit une somme de 11.144,06 € HT.

.../...

Le Bureau du conseil d'administration,

après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité,

- d'autoriser le Président à signer ces avenants.

Document signé électroniquement par  
le président du Conseil d'Administration,  
Michel BENOIT

***La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.***

Date de publication : 29/06/2015

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE  
ET DE SECOURS DU TARN

15, rue de Jautzou - 81012 ALBI CEDEX 09  
Tél 05-63-77-35-18 Fax 05-63-77-35-98  
Courriel direction.etat-major@sdis81.fr

[www.sdis81.fr](http://www.sdis81.fr)  
SAPEURS-POMPIERS DU TARN  
Engagement - Cohésion - Efficacité

***Acquitté en PREFECTURE le 26/06/2015***

## 2981 - CS GRAULHET

| Marchés initiaux (HT) |                                         |                   |              | PROJETS AVENANTS |           |                                                                                                                                         |           | %       | NOTIFICATION |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
|                       |                                         |                   |              | Date devis       | ACCORD MO | Objet                                                                                                                                   | Montant   |         |              |
| 14 199                | lot n° 1 Désamiantage                   | GBM DESAMIANPAGE  | 24 791,62    |                  |           |                                                                                                                                         |           |         |              |
| 14 200                | lot n° 2 VRD                            | MAILLET TP        | 137 981,00   | 17/09/2014       | OUI       | Modification revêtement intérieur de la remise                                                                                          | 1 640,00  | 2,24%   | 09/03/2015   |
|                       |                                         |                   |              | 17/09/2014       | OUI       | Modification revêtement de l'aire de manœuvre                                                                                           | 1 450,00  |         |              |
|                       |                                         |                   |              | 06/05/2015       |           | Modification de la voirie lourde (parking et abords)                                                                                    | -1 380,00 |         |              |
|                       |                                         |                   |              |                  |           | Réalisation d'une aire gravillonnée pour désincarcération                                                                               | 2 100,00  |         |              |
|                       |                                         |                   |              |                  |           | Suppression du terrassement pour cuve gaz (yc bornes)                                                                                   | -720,00   |         |              |
|                       |                                         |                   |              |                  |           | Remplacement du portail coulissant électrique 8 m par 6 m avec muret                                                                    | 0,00      |         |              |
| 14 201                | lot n° 3 Démolitions Gros-œuvre         | BILSKI            | 150 010,95   | 26/11/2014       | OUI       | Démolitions                                                                                                                             | -8 048,78 | 3,17%   | 09/03/2015   |
|                       |                                         |                   |              | 26/11/2014       | OUI       | Création d'ouvertures                                                                                                                   | 11 609,91 |         |              |
|                       |                                         |                   |              | 26/11/2014       | OUI       | Reprises baies existantes                                                                                                               | 1 194,24  |         |              |
|                       |                                         |                   |              | 02/12/2014       | NON       | Mise en place longrines sous dallage béton (futur atelier)                                                                              | 2 819,01  |         |              |
| 14 202                | lot n° 4 Charpente métallique Bardage   | FABRE ET REDON    | 160 911,08   | 28/01/2015       | OUI       | Rehausse tour d'entraînement comprenant bardage, plancher technique, garde-corps, échelle, support séchage tuyaux                       | 1 615,00  | 0,00%   | 09/03/2015   |
|                       |                                         |                   |              |                  | OUI       | Réduction marches d'escalier de 1400 à 1000                                                                                             | -1 615,00 |         |              |
| 14 203                | lot n° 5 Couverture Etanchéité          | SOPREMA           | 102 522,00   |                  |           |                                                                                                                                         |           |         |              |
| 14 204                | lot n° 6 Menuiserie extérieure          | RONCO MENUISERIE  | 50 513,17    | 19/11/2014       | OUI       | Changement porte Compresseur par porte Amicale                                                                                          | -778,00   | -5,75%  | 09/03/2015   |
|                       |                                         |                   |              | 19/11/2014       | OUI       | Suppression porte repère PM1 + FP                                                                                                       | -2 870,05 |         |              |
|                       |                                         |                   |              | 19/11/2014       | OUI       | Serrure à code mécanique                                                                                                                | 745,05    |         |              |
| 14 205                | lot n° 7 Plâtrerie Faux-plafonds        | MASSOUTIER & FILS | 67 500,00    | 18/02/2015       | OUI       | Travaux modificatifs plafond suite à dégradation et non-conformité                                                                      | 8 061,15  | 11,94%  | 27/04/2015%  |
| 14 206                | lot n° 8 Menuiserie intérieure          | MENUISERIE THERON | 27 917,57    | 01/06/2015       |           | Fourniture et pose d'un plan de travail pour le standard                                                                                | 1 820,72  | 6,52%   |              |
| 14 207                | lot n° 9 Carrelage Faïence              | MIELNIK           | 43 000,00    |                  |           |                                                                                                                                         |           |         |              |
| 14 208                | lot n° 10 Peintures Sols souples        | TALAZAC ET FILS   | 45 737,51    | 09/04/2015       |           | A la demande du Maître d'ouvrage, modification des revêtements de sols prévus initialement en sols souples, remplacés par du carrelage. | 0,00      | 0,00%   |              |
| 14 209                | lot n° 11 Chauffage VMC Plomberie       | LAGREZE & LACROUX | 170 973,57   | 06/05/2015       |           | Ajout vanne alimentation lance d'arrosage nettoyage                                                                                     | 0,00      | 0,51%   |              |
|                       |                                         |                   |              |                  |           | Alimentation/vidange eau froide local Foyer,                                                                                            | 0,00      |         |              |
|                       |                                         |                   |              |                  |           | Alimentation eau chaude sanitaires existants,                                                                                           | 0,00      |         |              |
|                       |                                         |                   |              |                  |           | Regard compteur supplémentaire                                                                                                          | 0,00      |         |              |
|                       |                                         |                   |              | 07/05/2015       |           | Mise en place d'une ligne gaz pour alimentation cuisine                                                                                 | 866,47    |         |              |
| 14 210                | lot n° 12 Electricité                   | BAGES-ESTADIEU    | 77 998,00    | 07/01/2015       | NON       | Modification éclairage (LED)                                                                                                            | 21 958,00 | 0,35%   |              |
|                       |                                         |                   |              | 03/02/2015       | OUI       | Modification éclairage (LED) extérieur                                                                                                  | 1 890,00  |         |              |
|                       |                                         |                   |              | 03/02/2015       | OUI       | Moins-value modification éclairage (LED) extérieur                                                                                      | -1 781,00 |         |              |
|                       |                                         |                   |              | 01/06/2015       |           | Alimentations des volets roulants électriques des chambres                                                                              | 868,00    |         |              |
|                       |                                         |                   |              | 01/06/2015       |           | Moins value pour la non fourniture des extincteurs                                                                                      | -702,00   |         |              |
| 15 018                | lot n° 13 Fondations Dallage industriel | BILSKI            | 31 289,89    | 03/02/2015       | OUI       | Moins-value insert - infrastructure                                                                                                     | -2 200,50 | -15,41% | 09/03/2015   |
|                       |                                         |                   |              | 03/02/2015       | OUI       | Moins-value insert - dallage                                                                                                            | -2 621,15 |         |              |
| Total                 |                                         |                   | 1 091 146,36 |                  |           | Total                                                                                                                                   | 11 144,06 | 1,02%   |              |

Acquitté en PREFECTURE le 26/06/2015