

Service assemblées et contentieux

**Acte n°2026-02**

## **DÉCISION**

Relative à l'autorisation de signature d'avenants pour le marché de travaux du CSP Castres.

Le président du conseil d'administration  
du service départemental d'incendie et de secours,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M57,

VU la délibération du conseil d'administration du SDIS du Tarn n°064/CA – 12/2025 du 5 décembre 2025 approuvant modifiant à titre exceptionnel les délégations du bureau et du président dans le cadre du marché de travaux du CSP Castres,

VU le rapport de présentation des avenants joint en annexe,

Considérant que les lots 1 et 5 nécessitent tout deux des avenants,

Considérant que les avenants présentés n'entraînent pas d'augmentation supérieure à 5 %.

## **DÉCIDE :**

### **Article 1<sup>er</sup>**

L'avenant n°4 au lot 1 Gros œuvre est accepté pour un montant HT de 880,00 €.

### **Article 2**

L'avenant n°3 au lot 5 Plâtrerie est accepté pour un montant HT de 2 000,00 €.

### **Article 3**

La nouvelle situation du marché est la suivante :

		Montant	AVE 1	AVE 2	AVE 3	AVE 4	TOTAL AVENANTS	Nouveau montant marché € HT	Variation	TVA	TTC
24080	ALBERT ET FILS	1 318 779,93 €	6 183,75	-46 263,30	0,00	880,00	-39 199,55	1 279 580,38	-2,97%	255 916,08	1 535 496,46
24081	FABRE ET REDON	1 129 823,88	7 963,30	30 970,00	0,00	24 019,25	62 652,55	1 192 476,43	5,55%	238 493,29	1 430 971,72
24082	FERRONNERIE OCCITANE	95 464,00	0,00				0,00	95 464,00	0,00%	19 092,80	114 556,80
24083	CP ENTREPRISE	199 629,19	3 933,60	0,00	7 539,00		11 472,00	211 101,19	5,75%	42 220,24	253 321,43
24084	MASSOUTIER	299 750,00	2 597,58	0,00	2 000,00		4 692,58	304 442,58	1,57%	60 888,52	365 331,10
24085	LACOMBE	62 643,14	0,00				0,00	62 643,14	0,00%	12 528,63	75 171,77
24086	AJC CARRELAGE	236 278,62	1 713,27	1 612,00	0,00		3 325,27	239 603,89	1,41%	47 920,78	287 524,67
24087	URIA ET FILS	9 510,80	0,00				0,00	9 510,80	0,00%	1 902,16	11 412,96
24088	SCOP FLAGEAT	110 464,96	974,25	-1 148,55	1 055,62	0,00	881,32	111 346,28	0,80%	22 269,26	133 615,54
24089	PEDRO BAT	47 825,00	0,00				0,00	47 825,00	0,00%	9 565,00	57 390,00
24090	SAGELEC	488 749,62 €	-5 925,00	66 160,69	0,00		60 235,69	548 985,31	12,32%	109 797,05	658 782,37
24091	ENR RAHOUX	511 421,98	-4 357,00	0,00			-4 357,00	507 064,98	-0,85%	101 413,00	608 477,98
24092	SAULIERE	22 210,00	0,00				0,00	22 210,00	0,00%	4 442,00	26 652,00
24093	ITAS	64 538,95 €	0,00				0,00	64 538,95	0,00%	12 907,79	77 446,74
24094	SLTP / LACLAU	1 266 799,27	12 149,50	0,00			12 140,50	1 278 939,77	0,96%	255 787,95	1 534 727,72
		5 863 889,34 €	25 018,85 €	51 330,84 €	10 594,62 €		111 843,36 €	5 975 732,70 €	1,91%	1 195 146,54	7 170 879,24

#### Article 4

Madame la Directrice générale de THEMELIA, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le SDIS du Tarn ou, à défaut, l'un de ses collaborateurs dans le cadre des délégations de signature qui leur ont été consenties, est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site internet du SDIS après transmission au contrôle de légalité et signer les pièces afférentes.

A Albi, le

24 FEV. 2026

Le président du conseil d'administration,



Michel BENOIT

#### Délais et voies de recours :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.

Le tribunal administratif de Toulouse peut être saisi par courrier (68, rue Raymond IV - BP 7007 - 31068 TOULOUSE CEDEX 7) ou par l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>



Maître d'ouvrage délégué

**2066 – CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CASTRES ET DU GROUPEMENT SUD.****AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX****RAPPORT DE PRESENTATION****1 - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)****Pouvoir adjudicateur :** SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN (SDIS 81)

Adresse :15, rue Jautzou 81000 ALBI

Mandataire agissant au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur : THEMELIA

Adresse : Maison de l'Economie – 1, avenue du Général Hoche CS 73110 81011 ALBI CEDEX 9

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Madame Valérie LAUMOND, Directrice générale de THEMELIA**2 – Rappel de la consultation****Objet : CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CASTRES ET DU GROUPEMENT SUD.**⇒ Allotissement :

Lot 1 : Gros œuvre

Lot 2 : Charpente – couverture

Lot 3 : Serrurerie

Lot 4 : Menuiseries extérieures alu

Lot 5 : Plâtrerie

Lot 6 : Peinture

Lot 7 : Carrelages - faïences

Lot 8 : Sols souples

Lot 9 : Menuiseries intérieures

Lot 10 : Traitements de façades

Lot 11 : Electricité

Lot 12 : Plomberie - sanitaire – CVC

Lot 13 : Ascenseur

Lot 14 : Pylône

Lot 15 : VRD – espaces verts

**L'enveloppe financière** prévisionnelle affectée aux travaux s'élevait à **5 628 544 € HT** euros hors taxes.**Choix de la procédure de passation :**

Procédure d'appel d'offres ouvert Articles R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.

**Marchés attribués :**

Les marchés ont été attribués comme suit :

Entreprise	N° marché	Lot	Adresse	CP Ville	Montant € HT
ALBERT ET FILS	24080	Lot 1 : Gros œuvre	189 route des Collines	81210 MONTFA	1 318 779,93
FABRE ET REDON	24081	Lot 2 : Charpente – couverture	6 avenue du Docteur Guiraud	81500 LAVAUR	1 129 823,88
FERRONNERIE OCCITAN	24082	Lot 3 : Serrurerie	35 avenue de Grésigne	81170 CORDES SUR CIEL	95 464,00
CP ENTREPRISE	24083	Lot 4 : Menuiseries extérieures alu	243 avenue d'Albi	81400 BLAYE LES MINES	199 629,19
MASSOUTIER	24084	Lot 5 : Plâtrerie	ZA LA MOLIÈRE	81300 GRAULHET	299 750,00
LACOMBE	24085	Lot 6 : Peinture	3 avenue Georges Clémenceau	81600 GAILLAC	62 643,14
AJC CARRELAGE	24086	Lot 7 : Carrelages - faïences	2 rue Cantalause	81090 VALDURENQUE	236 278,62
URIA ET FILS	24087	Lot 8 : Sols souples	Route de la Durenque - Le Malous	81490 NOILHAC	9 510,80
SCOP FLAGEAT	24088	Lot 9 : Menuiseries intérieures	38 rue des Métiers	81100 CASTRES	110 464,96
PERDRO BAT	24089	Lot 10 : Traitements de façades	9 rue de la Vernière	81300 GRAULHET	47 825,00
SAGELEC	24090	Lot 11 : Electricité	43 rue de l'Industrie	81100 CASTRES	488 749,62
ENR RAHOUX	24091	Lot 12 : Plomberie - sanitaire – CVC	40 avenue Franchet d'Esperey	81000 ALBI	511 421,98
SAULIERE	24092	Lot 13 : Ascenseur	BP 162 - SAINT-ALBY	81205 MAZAMET Cedex	22 210,00
ITAS	24093	Lot 14 : Pylône	5 Allée de Brigault	28260 ANET	64 538,95
SLTP / LACLAU	24094	Lot 15 : VRD – espaces verts	13 rue François d'Arago ZI des Clergous	81600 GAILLAC	1 266 799,27
<b>TOTAL</b>					<b>5 863 889,34</b>

Les marchés ont été attribués :

- le 14 mai 2024 pour les lots 2 ; 5 ; 6 ; 8 ; 12 ; 13 et 15. Ils ont été notifiés le 9 juillet 2024.
- le 3 juillet 2024 pour les lots 1 ; 7 ; 9 ; 10 et 11. Ils ont été notifiés le 12 août 2024.
- le 2 octobre 2024 pour les lots 3 et 4. Ils ont été notifiés le 18 novembre 2024.
- le 13 janvier 2025 pour le lot 14. Il a été notifié le 12 février 2025

Des avenants ont été notifiés comme suit :

		Montant	AVE 1	AVE 2	AVE 3	TOTAL AVENANTS	Nouveau montant marché € HT	Variation
24080	ALBERT ET FILS	1 318 779,93 €	6 183,75	-46 263,30	0,00	-40 079,55	1 278 700,38	-3,04%
24081	FABRE ET REDON	1 129 823,88	7 663,30	30 970,00	0,00	38 633,30	1 168 457,18	3,42%
24082	FERRONNERIE OCCITANE	95 464,00	0,00			0,00	95 464,00	0,00%
24083	CP ENTREPRISE	199 629,19	3 933,00	0,00		11 472,00	211 101,19	5,75%
24084	MASSOUTIER	299 750,00	2 692,58	0,00		4 692,58	304 442,58	1,57%
24085	LACOMBE	62 643,14	0,00			0,00	62 643,14	0,00%
24086	AJC CARRELAGE	236 278,62	1 713,27	1 612,00	0,00	3 325,27	239 603,89	1,41%
24087	URIA ET FILS	9 510,80	0,00			0,00	9 510,80	0,00%
24088	SCOP FLAGEAT	110 464,96	974,25	-1 148,55	1 055,62	881,32	111 346,28	0,80%
24089	PERDRO BAT	47 825,00	0,00			0,00	47 825,00	0,00%
24090	SAGELEC	488 749,62 €	-5 925,00	66 160,69	0,00	60 235,69	548 985,31	12,32%
24091	ENR RAHOUX	511 421,98	-4 357,00	0,00		-4 357,00	507 064,98	-0,85%
24092	SAULIERE	22 210,00	0,00			0,00	22 210,00	0,00%
24093	ITAS	64 538,95 €	0,00			0,00	64 538,95	0,00%
24094	SLTP / LACLAU	1 266 799,27	12 140,50	0,00		12 140,50	1 278 939,77	0,96%
		<b>5 863 889,34 €</b>	<b>25 018,65 €</b>	<b>51 330,84 €</b>	<b>10 594,62 €</b>	<b>86 944,11 €</b>	<b>5 950 833,45 €</b>	<b>1,48%</b>

Les avenants à 0,00 représentent les avenants de prolongation de délai jusqu'au 30 avril 2026.

Le présent rapport présente les avenants inférieurs à 5 %, qui n'ont pas obligation de passer devant la CAO.

### 3 – Objet de l'avenant et montant du marché

#### Marché n°24080 - ALBERT & Fils - LOT n° 1 - GROS ŒUVRE - AVENANT N°4

Le présent avenant n°4 au marché n° 24080 a pour objet la prise en compte des modifications ci-après.

objet travaux	Lot 1 : Gros œuvre
Rebouchage de porte en maçonnerie, réhausse mur de la remise,	<b>880,00</b>

**Le montant de l'avenant n°4 représente une plus-value de 880,00 € HT.**

Le nouveau montant du marché s'élève à 1 279 580 ,38 € HT, soit 1 535 496,36 € TTC (- 2,97 % par rapport au marché initial).

#### Marché n° 24084 – MASSOUTIER – LOT 5 – PLÂTRERIE - AVENANT N°3

Le présent avenant n°3 au marché n° 24084 a pour objet la prise en compte des modifications ci-après.

objet travaux	Lot 5 : Plâtrerie
Création d'une cloison support du bar dans le foyer, sur demande du maître d'ouvrage	<b>2 000,00</b>

**Le montant de l'avenant n°3 représente une plus-value de 2 000,00 € HT**

Le nouveau montant du marché s'élève à 304 442,58 € HT, soit 365 331,10 € TTC.

#### 4 - Nouveaux montants des marchés

		Montant	AVE 1	AVE 2	AVE 3	AVE 4	TOTAL AVENANTS	Nouveau montant marché € HT	Variation	TVA	TTC
24080	ALBERT ET FILS	1 318 779,93 €	6 183,75	-46 263,30	0,00	880,00	-39 199,55	1 279 580,38	-2,97%	255 916,08	1 535 496,46
24081	FABRE ET REDON	1 129 823,88	7 663,30	30 970,00	0,00	24 019,25	62 652,55	1 192 476,43	5,55%	238 495,29	1 430 971,72
24082	FERRONNERIE OCCITANE	95 464,00	0,00				0,00	95 464,00	0,00%	19 092,80	114 556,80
24083	CP ENTREPRISE	199 629,19	3 933,00	0,00	7 539,00		11 472,00	211 101,19	5,75%	42 220,24	253 321,43
24084	MASSOUTIER	299 750,00	2 692,58	0,00	2 000,00		4 692,58	304 442,58	1,57%	60 888,52	365 331,10
24085	LACOMBE	62 643,14	0,00				0,00	62 643,14	0,00%	12 528,63	75 171,77
24086	AJC CARRELAGE	236 278,62	1 713,27	1 612,00	0,00		3 325,27	239 603,89	1,41%	47 920,78	287 524,67
24087	URIA ET FILS	9 510,80	0,00				0,00	9 510,80	0,00%	1 902,16	11 412,96
24088	SCOP FLAGEAT	110 464,96	974,25	-1 148,55	1 055,62	0,00	881,32	111 346,28	0,80%	22 269,26	133 615,54
24089	PEDRO BAT	47 825,00	0,00				0,00	47 825,00	0,00%	9 565,00	57 390,00
24090	SAGELEC	488 749,62 €	-5 925,00	66 160,69	0,00		60 235,69	548 985,31	12,32%	109 797,06	658 782,37
24091	ENR RAHOUX	511 421,98	-4 357,00	0,00			-4 357,00	507 064,98	-0,85%	101 413,00	608 477,98
24092	SAULIERE	22 210,00	0,00				0,00	22 210,00	0,00%	4 442,00	26 652,00
24093	ITAS	64 538,95 €	0,00				0,00	64 538,95	0,00%	12 907,79	77 446,74
24094	SLTP / LACLAU	1 266 799,27	12 140,50	0,00			12 140,50	1 278 939,77	0,96%	255 787,95	1 534 727,72
		5 863 889,34 €	25 018,65 €	51 330,84 €	10 594,62 €		111 843,36 €	5 975 732,70 €	1,91%	1 195 146,54	7 170 879,24

0,00	Avenants de prolongation de délai jusqu'au 30/04/2026
	Avenants présentés en CAO le 24/02/2026


Le nouveau montant global des travaux, tous lots confondus, s'élève à 5 975 732,70 € HT, ce qui représente une augmentation de 1,91 %.

Les présents avenants sont passés dans les conditions définies à l'article R2194-8 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies. »

#### 5 - Signature

Au nom et pour le compte du SDIS du Tarn  
La Directrice Générale de THEMELIA

Valérie LAJMOND





Maître d'ouvrage : **SDIS DU TARN**

Maître d'ouvrage délégué : **THEMELIA**

**2066 – CONSUTRUCION DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CASTRES ET DU GROUPEMENT SUD**

**MARCHÉ DE TRAVAUX N°24084 - Lot 5 : Plâtrerie  
AVENANT N°3**

ENTRE :

THEMELIA agissant en qualité de mandataire du SDIS DU TARN,  
Sise Maison de l'Economie, 1 avenue du général Hoche - CS 73110 - 81011 ALBI CEDEX 9  
Représentée par Valérie LAUMOND, Directrice générale,  
Et désignée dans ce qui suit par les termes « THEMELIA »  
D'une part,

ET

L'entreprise **MASSOUTIER**  
ZA LA MOLIERE - 81300 GRAULHET  
Et désignée dans ce qui suit par le terme « entreprise ou titulaire »,  
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

**Rappel du marché initial**

THEMELIA, en sa qualité de mandataire du SDIS DU TARN, a attribué un marché de travaux n° 24084 à l'entreprise MASSOUTIER pour les travaux relatifs au Lot 5 : Plâtrerie, dans le cadre de la construction du centre de secours principal de Castres et du groupement sud.

Le montant du marché s'élève à 299 750,00 € HT.

L'avenant n°1 a été notifié pour un montant de 2 692,58 € HT.

L'avenant n°2 a été notifié pour la prolongation de délai jusqu'au 30 avril 2026

**1 - OBJET DU PRESENT AVENANT**

Le présent avenant n°3 a pour objet prise en compte de travaux nécessaires pour le bon déroulement du projet.

**2 – MODIFICATIONS INTEGRES PAR LE PRESENT AVENANT**

Le présent avenant n°3 au marché n° 24084 a pour objet la prise en compte des modifications ci-après.

<b>objet travaux</b>	Lot 5 : Plâtrerie
Création d'une cloison support du bar dans le foyer, sur demande du maître d'ouvrage	<b>2 000,00</b>

**Le montant de l'avenant n°1 représente une plus-value de 2 000,00 € HT**

### 3 - INCIDENCES FINANCIERES ET NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Le nouveau montant du marché s'élève à :

Montant initial HT	299 750,00
Avenant n° 1	2 692,58
Avenant n° 2	0,00
Avenant n° 3	2 000,00
Total hors taxes	304 442,58
TVA 20 %	60 888,52
Total toutes taxes comprises	365 331,10
En toutes lettres	Trois cent soixante-cinq mille trois cent trente-et-un euros dix centimes toutes taxes comprises
Modification de l'avenant en %	1,57%

Le présent avenant n'a aucune incidence sur les délais.

### 4 - DIVERS

Le présent avenant est passé dans les conditions définies à l'article R2194-8 du code de la commande publique : « *Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.* »


Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

La société MASSOUTIER

Fait à Albi, le \_\_\_\_\_

THEMELIA,  
au nom et pour le compte du  
SDIS du Tarn



# SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS

Plâtrerie - Isolation - Cloisons sèches - Plafonds - Faïences

D E V I S		THEMELIA - Mandataire du SDIS du TARN
N/Réf : 20260119	Rep. : MC	1 AVENUE DU GENERAL HOCHÉ
V/Réf : 30001483		CS 73110
Graulhet, le 07/01/26		81011 ALBI CEDEX 9

## CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS POMPIERS DE CASTRES LOT 5 : PLÂTRERIE

	Désignation	U	Quantité	Prix unit.	Montant (€)
1	Cloisons entourage bar y compris renfort, fixée contre meuble (Prévoir au lot carrelage : reprise de plusieurs carreaux)	Ens	1,00	2 737,00	2 737,00
2	Compensation amiable cloison décalée	Ft	-1,00	737,00	-737,00

<b>Total H.T.</b> <b>T.V.A. 20 %</b> <b>Net à payer</b>	Jacky MASSOUTIER et Fils Plâtrerie - Isolation - Cloisons sèches ZA la Molière - 81300 GRAULHET 05 63 42 87 00 bureau@massoutier.fr SIRET 423 775 436 00011	<b>Euros</b>
		2 000,00
		400,00
		<b>2 400,00</b>

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.  
Offre établie et valable suivant conditions du CCAP et du règlement de consultation, à défaut suivant NFP 003/001.  
Dans les autres cas validité 30 jours à compter de la date d'établissement, acompte 30 % à la commande, soldé à réception des situations mensuelles d'avancement des travaux.

SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS

Page 1

ZA LA MOLIÈRE - 81300 GRAULHET - TEL. : 05.63.42.87.00 - FAX : 05.63.42.87.01 - E-mail : bureau@massoutier.fr  
Site internet : <http://www.massoutier-platrerie-plafond.com>

SAS AU CAPITAL DE 40.000,00 EUROS - SIRET : 42377543600011 - APE : 4331Z - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 88 423775436 - RCS CASTRES 423775436  
Conditions générales de vente sur le Site internet : <http://www.massoutier-platrerie-plafond.com>



AGREMENT RGE N°4133 - Qualifications Qualibat n°4112, 4133, 6311, 6611



Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le



ID : 081-288100019-20260224-2026\_02\_DP-AR ✓



Maître d'ouvrage : **SDIS DU TARN**

Maître d'ouvrage délégué : **THEMELIA**

**2066 – CONSUTRUCION DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CASTRES ET DU GROUPEMENT SUD**

**MARCHÉ DE TRAVAUX N°24080 - Lot 1 : Gros œuvre  
AVENANT N°4**

ENTRE :

THEMELIA agissant en qualité de mandataire du SDIS DU TARN,  
Sise Maison de l'Economie, 1 avenue du général Hoche - CS 73110 - 81011 ALBI CEDEX 9  
Représentée par Valérie LAUMOND, Directrice générale,  
Et désignée dans ce qui suit par les termes « THEMELIA »  
D'une part,

ET

L'entreprise **ALBERT ET FILS**  
189 route des Collines - 81210 MONTFA  
Et désignée dans ce qui suit par le terme « entreprise ou titulaire »,  
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

**Rappel du marché initial**

THEMELIA, en sa qualité de mandataire du SDIS DU TARN, a attribué un marché de travaux n° 24080 à l'entreprise ALBERT ET FILS pour les travaux relatifs au Lot 1 : Gros œuvre, dans le cadre de la construction du centre de secours principal de Castres et du groupement sud.

Le montant du marché s'élève à 1 318 779,23 € HT.

L'avenant n°1 a été notifié, pour un montant de + 6 183,75 € HT.

L'avenant n°2 a été notifié, pour un montant de – 46 63,30 € HT.

L'avenant n°3 a été notifié pour la prolongation de délai jusqu'au 30 avril 2026

**1 - OBJET DU PRESENT AVENANT**

Le présent avenant n°4 a pour objet prise en compte de travaux nécessaires pour le bon déroulement du projet.

**2 – MODIFICATIONS INTEGREES PAR LE PRESENT AVENANT**

Le présent avenant n°4 au marché n° 24080 a pour objet la prise en compte des modifications ci-après.

<b>objet travaux</b>	Lot 1 : Gros œuvre
Rebouchage de porte en maçonnerie, réhausse mur de la remise,	<b>880,00</b>

**Le montant de l'avenant n°4 représente une plus-value de 880,00 € HT**

### 3 - INCIDENCES FINANCIERES ET NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Le nouveau montant du marché s'élève à :

Montant initial HT	1 318 779,93
Avenant n° 1	6 183,75
Avenant n° 2	-46 263,30
Avenant n° 3	0,00
Avenant n° 4	880,00
Total hors taxes	1 279 580,38
TVA 20 %	255 916,08
Total toutes taxes comprises	1 535 496,46
En toutes lettres	Un million cinq cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt seize euros quarante-six centimes toutes taxes comprise
Modification de l'avenant en %	-2,97%

Le Mo du présent avenant est février 2026.

Le présent avenant n'a aucune incidence sur les délais.

### 4 - DIVERS

Le présent avenant est passé dans les conditions définies à l'article R2194-8 du code de la commande publique : « *Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.* »

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à \_\_\_\_\_, le

La société ALBERT ET FILS

Fait à Albi, le

THEMELIA,  
au nom et pour le compte du  
SDIS du Tarn

**THEMELIA**

Devis N° B2026014426

SDIS - Tx fin de chantier

mandataire du SDIS du Tarn  
1 Avenue Général Hoche  
Maison de l'économie  
81012 ALBI CEDEX 9

09/02/2026

**DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF**

N°	Désignation	Quantité	Un	P.U. NET	Total H.T.
01	<b>Travaux remise</b>				
	Rebouchage porte en maçonnerie selon demande FTM	1,00	ENS	250,00	250,00 €
	Réhausse mur remise de 2 rangées de bloc	14,00	M2	45,00	630,00 €
	Massifs pont fixe: montant absorbé par la provision déjà intégrée au devis "variante fondation remise".		PM		0,00 €
	Total Travaux remise				880,00 €
	<b>TOTAL H.T.</b>				<b>880,00 €</b>
	T.V.A. à 20,00%				176,00 €
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				<b>1 056,00 €</b>

**Conditions de vente**

- Validité de l'offre : 2 mois
- Prix Valeur
- 

**Coordonnées bancaires**

**IBAN** FR76 1120 6200 5300 1738 5477 347  
**BIC** AGRIFRPP812

**Acceptation Client**

Signature du client précédé de la mention "Devis accepté, Bon pour travaux"

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le



ID : 081-288100019-20260224-2026\_02\_DP-AR