

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN**

SEANCE DU 18 MARS 2015

L'an deux mille quinze et le dix-huit du mois de mars, à dix heures, le bureau du conseil d'administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans les locaux de l'État-Major du SDIS, 15, rue de Jautzou, sous la présidence de M. Michel BENOIT.

Participent à la séance :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental,
Lieutenant-colonel Florian SOUYRIS, directeur adjoint.

Présents: Membres à voix délibérative :

MM. Michel BENOIT, Jean-Paul RAYNAUD, Jacques THOUROUDE.

Absents excusés :

MM. Jean-Michel BOUAT, Georges BOUSQUET.

Secrétaire :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental.

Nombre de membres à voix délibérative en exercice : 5 / présents :3/ votants : 3.

Date de la convocation : 13 mars 2015.

RAPPORT N°015/BUR – 03/15

OBJET : Avenant au marché de travaux relatif au projet de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment à usage de centre de secours à Graulhet – Lot n°7 « Plâtrerie – Faux plafonds »

Le Service départemental d'incendie et de secours du Tarn a lancé, début 2013, un procédure de marché relative à la conclusion d'une convention de mandat pour le projet de reconstruction du centre de secours de Graulhet.

Le marché a été attribué à la SEM 81. Les marchés de travaux ont été lancés et attribués par décision du Président en date du 26 juin 2014, pour un montant total de 1.059.856,47 € HT, soit 29% de moins par rapport au coût travaux arrêté lors de la phase avants-projets.

Le chantier ayant démarré, des modifications sont devenues nécessaires à la bonne réalisation des travaux. Plusieurs avenants en plus et moins value ont été validés par les membres du bureau lors de leur séance du 6 février 2015.

Le projet de centre de secours de Graulhet repose sur la réhabilitation d'un bâtiment existant et son extension. Des vices cachés du bâtiment existant ont été découverts récemment par les entreprises. Cela concerne des travaux de faux plafonds, induisant ainsi une reprise obligatoire de travaux pour un montant de 8.601,15 € HT, sous peine de bloquer l'avancement et l'achèvement des travaux. Il est ainsi proposé de conclure avec la société MASSOUTIER, titulaire du lot « Plâtrerie – Faux plafonds », un avenant pour ce montant, soit une augmentation de 11,94% du montant initial du marché.

.../...

**SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DU TARN**

15, rue de Jautzou - 81012 ALBI CEDEX 09
Tél 05-63-77-35-18 **Fax** 05-63-77-35-98
Courriel direction.etat-major@sdis81.fr

www.sdis81.fr
SAPEURS-POMPIERS DU TARN
Engagement - Cohésion - Efficacité

Acquitté en PREFECTURE le 26/03/2015

Le Bureau du conseil d'administration,

après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité,

- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

Document signé électroniquement par
le président du Conseil d'Administration,
Michel BENOIT

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.


Date de publication : 31/03/2015

**SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DU TARN**

15, rue de Jautzou - 81012 ALBI CEDEX 09
Tél 05-63-77-35-18 **Fax** 05-63-77-35-98
Courriel direction.etat-major@sdis81.fr

www.sdis81.fr
SAPEURS-POMPIERS DU TARN
Engagement - Cohésion - Efficacité

Acquitté en PREFECTURE le 26/03/2015



JACKY MASSOUTIER ET FILS

Plâtrerie - Cloisons sèches - Plafonds - Faïences

| D E V I S | | | Sem 81 Mandataire du SDIS DU TARN | |
|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| N/Réf | : 20150150 | Rep. : AA | MAISON DE L'ECONOMIE | |
| V/Réf | : 192 | | 1 AVENUE GENERAL HOCHÉ | |
| Graulhet, le | 18/02/15 | | 81012 ALBI CEDEX 9 | |

CENTRE DE SECOURS DE GRAULHET
LOT N° 7 : PLATRIERIE - FAUX PLAFONDS
TRAVAUX MODIFICATIFS

| Désignation | U | Quantité | Prix unit. | Montant (€) |
|--|----------------|----------|------------|-------------|
| Suite au plafond non conforme et dégradé | | | | |
| Dépose des plafonds et de la laine | M ² | 148,00 | 12,60 | 1 864,80 |
| Evacuation des plafonds en décharge | F | 1,00 | 960,00 | 960,00 |
| Repose de primaire | M ² | 148,00 | 5,88 | 870,24 |
| Pose de faux plafond 600/600x15 | M ² | 148,00 | 19,77 | 2 925,96 |
| Pose d'isolation | M ² | 148,00 | 15,21 | 2 251,08 |
| Moins value raccords de plafonds | F | -1,00 | 810,93 | -810,93 |
| Prix base marché | | | | |
| Délai supplémentaire : 20 Jours | | | | |

Jacky MASSOUTIER et Fils
Plâtrerie Générale - Cloisons sèches
ZA LA MOLIERE
81300 GRAULHET ☎ 05 63 42 87 00
Télécopie 05 63 42 87 01

"Offre valable suivant CCAP.
A défaut de CCAP, valable 30 jours à compter de la date
d'établissement du présent devis."

"Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en
vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation
ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée
sur ces prix"

| | Euros |
|--------------------|-----------------|
| Total H.T. | 8 061,15 |
| T.V.A. 20 % | 1 612,23 |
| Net à payer | 9 673,38 |

JACKY MASSOUTIER ET FILS - SAS AU CAPITAL DE 40.000,00 EUROS
ZA LA MOLIERE - 81300 GRAULHET E-mail : bureau@massoutier.fr

Page 1

TEL. : 05.63.42.87.00 - FAX : 05.63.42.87.01 - SIRET : 42377543600011 - APE : 454 A - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 88 423775436

Acquitté en PREFECTURE le 26/03/2015