

Centre de secours de Graulhet

Bilan financier stade APD

11/03/2014

Ligne	Intitulé	Montant HT	Montant TTC	Total engagements en €HT	Total engagements en €TTC
	DEPENSES	1 781 592	2 132 467	220 784	263 265
1	ETUDES	7 486	8 954	7 486,45	7 331,66
130	Etudes diverses	1 370	1 639	1 370,00	16,39
140	Sondage de sol	6 116	7 315	6 116,45	7 315,27
150	Indemnité de concours	0	0		0,00
2	MAITRISE DU FONCIER	3 350	4 007	3 350,00	4 006,60
210	Acquisitions	0	0		0,00
220	Frais d'acquisition	0	0		0,00
230	Frais de géomètre	3 350	4 007	3 350,00	4 006,60
3	TRAVAUX	1 525 080	1 830 096	0,00	0,00
340	Travaux de superstructure y compris désamiantage	1 350 000	1 620 000	0,00	0,00
	Peinture sur façades existantes	16 000	19 200		0,00
3.1	OPTIONS "INTEGREES" AU BILAN		0		0,00
341	Tour d'exercices "escalier sur 2 niveaux"	38 000	45 600		0,00
342	Gardes corps en toiture	28 000	33 600		0,00
			0		0,00
3.2	DIVERS - IMPREVUS		0		0,00
380	Divers et imprévus 4,5%	64 440	77 328		0,00
390	Actualisation - 2%	28 640	34 368		0,00
4	DIVERS	40 477	43 172	4 748,80	5 687,97
410	Frais d'appel d'offre et de reproduction	10 000	12 000	2 101,64	2 521,97
440	Impôts fonciers, autres impôts et taxes	829	995		0,00
450	Autres dépenses diverses (panneau)	2 647	3 177	2 647,16	3 166,00
460	Assurances	27 000	27 000		0,00
470	Frais de revente	0			0,00
5	FRAIS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00
510	Frais financiers court terme	0	0		0,00
515	Autres frais financiers	0	0		0,00
6	REMUNERATION DE LA SEM 81	66 000	79 200	66 000,00	79 200,00
640	Rémunération du mandataire	66 000	79 200	66 000,00	79 200,00
7	INGENIERIE	139 199	167 039	139 198,96	167 038,75
710	Maîtrise d'œuvre + OPC (9,32%)	125 820	150 984	125 820,00	150 984,00
720		0	0	0,00	0,00
730	Bureau de contrôle	6 490	7 788	6 490,00	7 788,00
740	Mission SPS	6 889	8 267	6 888,96	8 266,75
750	Mission SSI	0	0		0,00
Hors bilan					
3.1	OPTIONS "NON INTEGREES" AU BILAN				0,00
343	Mezzanines	12 549	15 059		
344	Eau chaude solaire (nouvelle option APD)	8 500	10 200		0,00
0	Mat d'antennes autoportant et massif				

Bilan hors foncier, massif et mat d'antennes autoportant (24 mètres).

ECART SUR FAISABILITE 2012 en €HT

+ 56 592,00 €

ECART SUR FAISABILITE en %

+ 3,28%

ECART SUR MANDAT 2013 SEM 81 en €HT

+ 56 592,00 €